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 Secteur 1 - Saint-Mandé - Vincennes – PGB (points « gris »)

 Secteur 2 - Saint-Mandé – Fontenay-sous-Bois
PNB (points « noirs ») + PGB
– Etudes AVP – Livraison rentrée 2015

Présentation générale 1
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 nombre de logements en situation de PNB et PGB sur le secteur 2
(en date du 03/07/15)

1
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Présentation générale - Données d’entrée de l’étude

Nombre de logements
Commune de

Vincennes (Est)
Commune de

Fontenay-sous-Bois
TOTAL

En situation de PNB 113 57 170

En situation de PGB 120 157 277

TOTAL 233 214 447

Pour mémoire, sur le secteur 1, en 2013, il était relevé en situation de PGB :
21 logements sur Saint – Mandé et 81 logements sur Vincennes.
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 3 solutions proposées :

– Solution 1 : Implantation de murs au sommet des talus (le
long de la voie routière)

– Solution 2 : Implantation des murs en bas des talus (le long de
la voie RER)

– Solution 3 : Traitement de façades uniquement
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Rappel des résultats Secteur 1

Solution 1

Solution 2
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(M€, 2015) Commune de
Saint-Mandé

Commune de
Vincennes

(ouest)

TOTAL

Solution 1 :

Ecrans acoustiques en
bordure de trottoirs

4 - 6 6 - 7 10 - 13

Solution 2 :

Ecrans acoustiques en bas
des talus

7 - 10 13 - 17 20 - 27

Solution 3 :

Traitements de façades
uniquement

0,3 1,0 1,3

Rappel des résultats Secteur 1

 Coûts d’investissement (répartition entre les communes
suivant le coût réel des ouvrages)

 Coûts études AVP: Solution 1: ~ 0,6 M€

Solution 2: ~ 1,1 M€



Secteur 2 : Solution 1, écrans phoniques, vue générale

 Vue en plan avec hauteurs des murs sur tout le linéaire

– -> lien vers les pdf
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3.1
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Secteur 2 : Solution 1, écrans phoniques, Vincennes
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3.1Secteur 2 : Solution 1, écrans phoniques, Vincennes
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Secteur 2 : Solution 1, écrans phoniques, Vincennes
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3.1Secteur 2 : Solution 1, écrans phoniques, Vincennes
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3.1
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Secteur 2 : Solution 1, écrans phoniques, Fontenay-sous-Bois
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3.1Secteur 2 : Solution 1 écrans phoniques, Fontenay-sous-Bois
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Secteur 2 : Solution 1 écrans phoniques, Fontenay-sous-Bois
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3.1Secteur 2 : Solution 1 écrans phoniques, Fontenay-sous-Bois
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Secteur 2 : Solution 1 écrans phoniques, Fontenay-sous-Bois

PGB
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3.1Secteur 2 : Solution 1 écrans phoniques, Fontenay-sous-Bois



 Impacts temporaires travaux :
– Stationnement : suppression ponctuelles des places de stationnement dans

la zone de travaux

– Réduction de la vitesse aux abords des emprises chantier

– Nuisances sonores : travaux bruyants de nuit

– Suppression ponctuelle des pistes cyclables dans les zones de travaux

 Le phasage a été déterminé en partenariat avec les services
techniques des communes

 Les travaux seront réalisés par tronçons de 100m de part et
d’autre de la voie RER (pour mémoire, uniquement PGB au Nord)
– Permet de diminuer la durée des nuisances pour les riverains,

– Distance de 100m : compromis entre les nuisances pour la circulation et le
budget des travaux
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3.2Ecrans phoniques : phasage et impacts travaux
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3.2Ecrans phoniques : phasage et impacts travaux



3.3
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 Sondages géotechniques réalisés

 Relevés réseaux concessionnaires : un réseau d’éclairage
impacté à Fontenay-sous-Bois

 Partie traitements de façades :
– Avancement des diagnostics acoustiques préalables sur les communes de

Fontenay-sous-Bois et Vincennes : 2/3 réalisés

– 3/4 des logements sont déjà traités par les propriétaires à Vincennes et
2/3 à Fontenay-sous-Bois

Secteur 2 : Points particuliers des études



3.4
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 Durée minimale estimée des travaux (hors études) :

- Vincennes : 15 – 20 mois
- Fontenay-sous-Bois : 18 – 24 mois

Pour mémoire, la durée des études préalables après AVP et financement est
d’environ 2 ans avant les premiers travaux.

 Aléas les plus forts :
- Opérations connexes prioritaires, notamment maintenance ferroviaire
- Obtention des nuits avec coupure des caténaires, nécessaires aux travaux
- Acceptabilité des nuisances, notamment sonores

Secteur 2 : écrans phoniques, plannings travaux
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 besoins de traitements sur VINCENNES complémentaires des murs

Avant intégration des murs antibruit

Après intégration des murs antibruit et
réalisation des diagnostics acoustiques /
thermiques : PAS DE TRAITEMENT

3.5Secteur 2 : Solution 1, traitements de façades complémentaires
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 besoins de traitements sur FONTENAY-SOUS-BOIS complémentaires des murs

Avant intégration des murs antibruit

Après intégration des murs antibruit et
réalisation des diagnostics acoustiques /
thermiques : TRAITEMENT RESIDUEL

3.5Secteur 2 : Solution 1, traitements de façades complémentaires
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 besoins de traitements sur FONTENAY-SOUS-BOIS complémentaires des murs

L’étude acoustique montre la nécessité de traitements de façades complémentaires
pour les adresse suivantes :

o n°51, 51b et 57, avenue des Charmes à Fontenay-sous-Bois,
o respectivement dés les étages suivants : R+2, R+1 et R+2.

3.5Secteur 2 : Solution 1, traitements de façades complémentaires
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Secteur 2 : Solution 2 : Traitement de façade uniquement

Nombre de
logements

Saint-Mandé Vincennes
Fontenay-
sous-Bois

TOTAL

SECTEUR 1 (pour mémoire) En situation de PNB 0 0 0 0

En situation de PGB 21 81 0 102

SECTEUR 2 En situation de PNB - 113 57 170

En situation de PGB - 120 157 277

TOTAL - 233 214 447
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Estimations financières

 Coûts total (répartition entre les communes suivant le coût réel des ouvrages)

(*) Y compris traitements de façades complémentaires

 Ces coûts incluent :
- Aléas
- Frais de MOE
- Frais de MOA

Coûts total des travaux (en M€ 2015)

Solution écrans phoniques Solution traitement de façades seul

Vincennes Fontenay Vincennes Fontenay

Points Noirs (*) 10,6 5,9 < 0,5 < 0,3

Points Gris 8,8 6,1 1,6 2,1

Pour mémoire
secteur 1 points Gris

6 à 7
(écrans hauts)

1
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 Opérations détaillées dans l’étude:

– Maintenance courante

– Maintenance patrimoniale

 Coûts à la charge des collectivités

 Premières évaluation à titre indicatif: (k€,2015)
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Conventions à
établir

Secteur 2 : Coûts de maintenance (Solution 1)

Vincennes Fontenay-sous-
Bois

Maintenance courante annuelle 300 k€/an 200 k€/an Entretien annuel des structures y compris changement
ponctuel de panneaux et maintien des espaces paysagés.

Visite réglementaire structures
panneaux haut tous les 10 ans

700 k€/10 ans 700 k€/10 ans A réaliser sur 5 ans avec un démarrage au bout de la 7eme
année compris accompagnement pour consignation caténaire

Renouvellement panneaux hauts
échéance à 30 ans

1 500 k€/30 ans 800 k€/30 ans Cout panneaux juin 2015 sans actualisation avec prise en
compte adaptation mineure pour changement ou adaptation
fixations

Renouvellement panneaux bas
échéance 10 ans pour les 2/3 des
panneaux

1 100 k€/10 ans 1 100 k€/10 ans Cout panneaux juin 2015 sans actualisation avec prise en
compte adaptation mineure pour changement ou adaptation
fixations

TOTAL MOYEN ANNUEL 530 K€/an 380 K€/an
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Récapitulatif total des coûts secteur 1/ secteur 2

MURS ANTI BRUIT (M€ 2015) Saint-Mandé Vincennes Fontenay –sous-Bois TOTAL

investissement minimum PNB 0 10,6 5,9 16,5

investissement minimum PGB (murs hauts) 6 15,8 6,1 27,9

total investissement murs 6 26,4 12 44,4

Maintenance annuelle PNB 0 0,25 0,15 0,4

Maintenance annuelle PGB 0,15 0,35 0,2 0,7

total maintenance murs annuelle 0,15 0,6 0,4 1,15
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TRAITEMENTS DE FACADE SEUL (M€ 2015) Saint-Mandé Vincennes Fontenay-sous-Bois TOTAL

investissement PNB 0 0,5 0,3 0,8

investissement PGB 0,3 2,1 2,1 4,5

total invest. traitements de façade 0,3 2,6 2,4 5,3

total maintenance annuelle (PGB et PNB) 0 0 0 0



Merci de votre attention

29


